

## Chronogramme des élections présidentielle et législatives de 2011 adopté le 10 aout 2010 à Bangui

N	OPERATIONS	ACTIVITES	RESP.	DEBUT	FIN	OBS.
1	Elaboration du Plan Cadre de Sensibilisation	Lancement officiel des activités de sensibilisation et d'éducation Civ.	CEI/NDI/OSC	18/06/10	05/04/11	
		Campagne de masse		01/08/10	05/04/11	
		Campagne itinérante de sensibilisation des populations		01/08/10	20/01/11	
2	Sécurisation du Processus	Harmonisation du Plan de sécurisation du Processus Electoral	Forces de Défense et Sécurité MICOPAX FOMAC	17/06/10	30/04/11	
		Déploiement des Forces de Défense et de Sécurité				
3	Observation électorale	Accréditation Mandataires des Partis Politiques et des Candidats	CEI/MATD/MAEIF	04/08/10	30/11/10	
		Accréditations des Observateurs Nationaux et Internationaux				
4	Convocation du Corp» electoral Recensement des électeur	Actualisation des Centres et Postes de Recensement	CEI/PRESTATAIRES	26/07/10	05/08/10	
		Décret portant convocation du Corps Electoral	Conseil des Ministres	30/07/10	30/07/10	art 54 CE
		Décret portant découpage électoral	Conseil dos Ministres	30/09/10	30/09/10	
		Publication du Répertoire des Centres et Postes de recensement	CEI/MATD	09/08/10	09/08/10	
		Désignation des membres des Postes de Recensement	CEI	10/08/10	14/08/10	
		Décret établissant la liste des Pays concernés par le recensement	CEI/Administration	01/08/10	01/08/10	art 180 .CE
		Production listing vierge PV d'inscription récépissés et autres	CEI/PRESTATAIRES	01/08/10	14/08/10	
		Atelier de mise à niveau des commissaires et experts sur les opérations de recensement électoral	CEI/PARTENAIRES	10/08/10	12/08/10	
		Recomposition partielle des Comités Locaux	CEI/FACA/FOMAC/MICO	16/08/10	19/08/10	
		Déploiement des missions sur le terrain				
Mise à niveau des membres des comités locaux sur le recensement électoral	CEI/EXPERTS	20/08/10	25/08/10			

Chronogramme processus électoral adopté le 10 aout 2010

		Formation des agents recenseurs	CEI	30/08/10	31/08/10	
		LANCEMENT OFFICIEL DU RECENSEMENT DES ELECTEURS	CEI/MATD/Acteurs Pol	31/08/10	31/08/10	
		Recensement des électeurs	CEI/MATD/Acteurs Pol	01/09/10	30/09/10	
		Collecte des données	CEI	01/10/10	03/10/10	
		Centralisation des données au niveau de la Coordination Nationale	CEI	03/10/10	05/10/10	
5	Traitement Informatisa des listes et édition des cartes	Réception et Vérification des listes par la Sous - Commission LCE	CEI	04/10/10	19/10/10	
		Saisie croisée et traitement informatique des listes électorales	CEI/PRESTATAIRES	05/10/10	15/11/10	
		Validation systématique de la liste par la CEI	CEI/PRESTATAIRES	07/10/10	18/11/10	
		Arrêté MATD publication liste de BV et des membres BV	CEI/MATD	24/11/10	24/11/10	
		Impression et colisage de la liste électorale définitive de 2010	CEI/PRESTATAIRES	19/11/10	30/11/10	
		impression et colisage des registres électoraux de 2010	CEI/PRESTATAIRES	19/11/10	30/11/10	
		impression et colisage des cartes d'électeurs	CEI/PRESTATAIRES	19/11/10	30/11/10	
		Remise des matériels électoraux de 2010 à la CEI (Listes électorales registres électoraux et cartes d'électeurs)	CEI/PRESTATAIRES	03/12/10	03/12/10	
6	Distribution des Cartes d'Electeurs	Formation Commissaires sur la distribution des cartes d'électeurs	CEI/PARTENAIRES	06/12/10	07/12/10	
		Déploiement des commissaires pour distribution des cartes	CEI	09/12/10	12/12/10	mission du 09/12/10 - 27/12/10
		Formation des Comités Locaux sur la distribution des cartes	CEI	10/12/10	16/12/10	
		Formation des Agents Electoraux sur la distribution des cartes	CEI	17/12/10	18/12/10	

Chronogramme processus électoral adopté le 10 aout 2010

		Distribution des Cartes d'électeur et remise des registres aux CL	CEI	19/12/10	24/12/10	art 43 et 44
		affichage des listes électorales dans les centres et bureaux de vote	CEI	19/12/10	24/12/10	art 23. al. 5
		Prise en compte des corrections et autres contentieux	CEI	19/12/10	03/01/11	art 94 95 et 97. al 2
7	Poursuite de réception des Dossiers de Candidatures	Réception, Enregistrement et traitement des dossiers de candidatures	CEI/MATD, ACTEURS POLITIQUES	08/11/10	08/12/10	
		Délivrance des récépissés provisoires	CEI	10/11/10	10/12/10	
		Délivrance des récépissés Définitifs	CEI	16/11/10	17/12/10	
		Publication de la liste provisoire des candidats	CEI	13/12/10	19/12/10	
		Contentieux des déclarations de candidature	CEI/T.A/C.C/Candidats	19/12/10	27/12/10	art. 98 CE
		Publication de la liste définitive des candidats		29/12/10	29/12/10	
		Adoption d'un Code de Bonne Conduite	HCM/CANDIDATS	30/12/10	31/12/10	
		Conception des maquettes des bulletins de vote	CEI	19/12/10	03/01/11	
		Validation des maquettes des bulletins par les candidats	CEI/Acteurs politiques	20/12/10	05/01/11	
		Production des spécimens et BAT	CEI/Acteurs politiques	05/01/11	07/01/11	
				Impression et livraison des Bulletins de Vote	CEI/PRESTATAIRES	10/01/11
9	Ouverture Campagne 1er Tour	Lancement de la campagne électorale pour les scrutins	CEI/ADMINISTRATION	08/01/11	21/01/11	art 54 al 2
10	Déploiement du matériel électoral	Répartition du matériel électoral lourd par Comité Local	CEI/FACA/FOMAC MICOPAX	02/01/11	17/01/11	
		Répartition du matériel sensible par Comité Local	CEI/FDS	18/01/11	19/01/11	
11	Mission Supervision 1er tour	Supervision du 1er Tour des scrutins et collecte des résultats	CEI/Adm	05/01/11	27/01/11	
12	Vote des Forces de sécurité	Participation des Corps de Défense au scrutin	CEI/Act. pol. Adm CEI/Adm/ Acteurs Polit	20/01/11	20/01/11	
13	SCRUTIN du 1er tour	Ouverture, Déroulement et clôture des scrutins		23/01/11	23/01/11	

Chronogramme processus électoral adopté le 10 aout 2010

14	Nuit Electorale	Réception et centralisation des premiers résultats	CEI	23/01/11	24/01/11	
16	Centralisation des Résultats	Compilation et annonce des résultats provisoires 1er tour	CEI	24/01/11	31/01/11	
16	Traitement des contentieux	Examen des bulletins nuls, blancs P.V de dépouillements de vote. et autres documents	CC/ACTEURS POLIT.	24/01/11	06/02/11	
17	Proclamation résultats	Proclamation officielle des résultats définitifs du 1er tour	C.C	07/02/11	07/02/11	
18	Campagne électorale 2ème	Lancement de la campagne électorale pour le 2ème tour	CEI, ADM,	05/03/11	18/03/11	
19	Acquisition matériel électoral pour le 2ème tour	Commande du matériel de vote pour le 2nd tour des scrutins	CEI/PRESTATAIRES	08/02/11	28/02/11	Ct Décret Corps EI 2nd T
		Réception du matériel électoral pour le 2nd tour	CEI/PRESTATAIRES	01/03/11	01/03/11	
20	Mission de supervision des scrutins du 2ème tour	Déploiement du matériel électoral sensible pour le 2nd tour	CEI/FDS	07/03/11	12/03/11	
		Répartition du matériel électoral par Comité Local	CEI/FDS	09/03/11	15/03/11	
		Recyclage des Agents de vote	CEI	15/03/11	15/03/11	
21	Vote des Forces de sécurité	Participation des Corps de Défense au scrutin	CEI/Adm/ Acteurs Polit	17/03/11	17/03/11	
22	SCRUTIN 2ème Tour	Ouverture, Déroulement et clôture des scrutins	CEI/Adm/Acteurs Polit	20/03/11	20/03/11	
23	Nuit électorale	Réception et centralisation des premiers résultats	CEI/Presse CEI	20/03/11	21/03/11	
23	Centralisation des résultats.	Compilation et annonce des résultats provisoires 2nd Tour		22/03/11	30/03/11	
26	Traitements dos contentieux	examen des bulletins nuls et blancs et PV des dépouillement et autre documents	C.C	22/03/11	04/04/11	
26	Proclamation des résultats définitifs	DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Proclame les résultats du 2nd Tour	C.C	05/04/11	05/04/11	
27	Elaboration du Rapport Général de la CEI	Rédaction, Publication, Archivage des documents électoraux Remise officielle du rapport au Président de la République	CEI	07/04/11	23/05/11	